

## **Dodatok č. 1**

ku Zmluve o dielo č. 81/2020 zo dňa 04.12.2020  
medzi  
zmluvnými stranami

### 1.1 Objednávateľ

**Obchodné meno:** Stredná odborná škola strojnícka  
**Sídlo:** Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica  
**Štatutárny zástupca:** Mgr. Štefan Capák, riaditeľ  
**IČO:** 17050561  
**DIČ:** 2020712617  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica  
**IBAN:** SK78 8180 0000 0070 0050 7495

(ďalej len "objednávateľ")

a

### 1.2 Zhotoviteľ:

**Obchodné meno:** MIKRONEX s. r .o.  
**Sídlo:** Na úlehli 1286/16, 14 100 Praha 4, Česká republika  
**Štatutárny zástupca:** Ing. František Havlíček  
**Bankové spojenie:** 262876184/0300  
**IBAN:** CZ1703000000000262876184  
**IČO :** 60464135  
**Tel.:** +420224352736  
**IBAN:** CZ1703000000000262876184

(ďalej len "zhotoviteľ")

## **Čl. I ÚVODNÉ USTANOVENIA**

1. Dňa 04.12.2020 uzatvorili zmluvné strany Zmluvu o dielo č. 81/2020 (ďalej len "zmluva"), predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo pod názvom „**Oprava FC 16 CNC**“, a to v termíne do **31.12.2020**.
2. Z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej výskytom koronavírusu COVID-19 a s tým súvisiacim výpadkom personálneho a materiálového vybavenia, ako aj z dôvodu hrozby prenosu nákazy došlo k spomaleniu tempa realizácie diela, v dôsledku čoho nastala potreba predĺženia lehoty plnenia zmluvy.
3. V zmysle §18 ods. 1 písm. c) ZVO potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy. Jej potreba vznikla na základe neočakávaných skutočností oznámených v čase, kedy bola už platná a účinná zmluva.
4. V súlade s Článkom 8. bod. 6. zmluvy sa zmluvné strany dohodli na jej zmene vo forme dodatku.

**Čl. II**  
**Predmet Dodatku č. 1**

1. Týmto Dodatkom č. 1 sa mení Článok 5. Čas plnenia bod 5.1 zmluvy nasledovne :

Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. 2. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v termíne najneskôr **do 05.02.2021.**

**Čl. III**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 04.12.2020 zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti bez zmien.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, jeden pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. 1 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

V Považskej Bystrici, dňa 29.12.2020

V Prahe, dňa 29.12.2020

.....  
Za objednávateľa  
Mgr. Štefan Capák  
riaditeľ školy SOŠs

.....  
Za zhotoviteľa  
Ing. František Havlíček  
konateľ