

Dodatok č.1
k zmluve o dielo č. 42/2021

uzavretý v zmysle čl. XIV bod 14.6 a 14.7 predmetnej zmluvy (ďalej len „**Dodatok č.1**“)

medzi zmluvnými stranami

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: SOŠ strojnica Považská Bystrica
Sídlo: Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica
Štatutárny zástupca: Mgr. Štefan Capák, riaditeľ
V technických otázkach: Ing. Martina Brišková
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK 78 8180 0000 0070 0050 7495
IČO: 17050561
DIČ: 2020712617

(ďalej len "objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: ECO - RUBBER, s.r.o.
Sídlo: Čsl. Armády 3, 036 01 Martin
Štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Kováč – konateľ, 0910 228 000
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
IBAN: SK82 1100 0000 002945073355
IČO: 48315702
DIČ: 2120131695
Zapísaný v OR OS Žilina, Oddiel Sro, vložka č. : 68206/L

(ďalej len "zhotoviteľ")

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu v texte len ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivito ako „**Zmluvná strana**“)

Článok I
Predmet dodatku

Objednávateľ uskutočnil verejné obstarávanie na predmet zákazky: „*Vybudovanie multifunkčného ihriska*“ (ďalej len „dielo“). Ako ponuka úspešného uchádzača bola vybraná ponuka zhotoviteľa, na základe čoho bola dňa 31.05.2021 uzatvorená Zmluva o dielo č. 42/2021 medzi objednávateľom a zhotoviteľom (ďalej len „Zmluva“).

Vzhľadom na uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli, v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich obojstranne dohodnuté podmienky, že uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že sa podľa zásad zmluvnej slobody a voľnosti, rovnakého postavenia Zmluvných strán, podľa príslušných ustanovení Zmluvy a v súlade s ust. § 18 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku č. 1 a jeho nasledovnom obsahu:

Z dôvodu vzniku nepredvídateľných okolností: po odkrytí vrchnej vrstvy pod plochou budúceho multifunkčného ihriska boli odhalené skutočnosti - reálny stav výškových pomerov horúcovodu nezodpovedá s riešením v projektovej dokumentácii. Z uvedeného dôvodu je potrebné zosúladiť stavebné činnosti pod povrchom tak, aby zistené výškové pomery horúcovodu neovplyvňovali stavebné zakladanie pod multifunkčné ihrisko. Z hore uvedeného zistenia je potrebné posunúť konštrukčnú skladbu ihriska o 250mm vyššie a do vstupov na dlhšej strane ihriska prispôbiť rampové nájazdy z dôvodov zabezpečenia vstupu aj hendikepovaným športovcom. Predložené práce je potrebné uskutočniť v plnom rozsahu, aby bolo možné dielo dokončiť, skolaudovať a uviesť do prevádzky. Na základe vyššie uvedených daností je nevyhnutné vykonať práce (zmeny Diela), ktoré však nespôsobujú zmenu zmluvnej ceny za zhotovenie diela ani termín odovzdania diela.

Článok II Záverečné ustanovenia

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č.1, zostávajú nezmenené.
- 2.2 Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 2.3 Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.
- 2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.1 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V Považskej Bystrici
dňa 06.07.2021

V Martine
dňa 06.07.2021