



HARMONOGRAM REKONŠTRUKCIE

Rekonštrukcia strechy a strešných svetlíkov SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici a Rekonštrukcia sociálnych zariadení, kanalizácie a energetická úspora v budovách A a B školy

Objednávateľ: Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica

Zhotoviteľ: NORTH EAST, s.r.o., Strojnícka 11 J, 080 06 Prešov

POPIS PRÁC A DODÁVOK	2016																	
	máj					jún					júl				August			
	18.tvž.	19.tvž.	20.tvž.	21.tvž.	22.tvž.	23.tvž.	24.tvž.	25.tvž.	26.tvž.	27.tvž.	28.tvž.	29.tvž.	30.tvž.	31.tvž.	32.tvž.	33.tvž.	34.tvž.	35.tvž.
Prevzatie staveniska																		
WC chlapiaci a dievčatá																		
Výmena svetlíkov																		
Výmena okien																		
Kompletáž, vysprávkvy ukončenie prác																		

V Prešove dňa 02.05.2016