

## Dodatok č. 1

### k zmluve o dielo č 12/2017

Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa s účinnosťou od 31.7.2017 zmluva o dielo č 12/2017 zo dňa 25. mája 2017 nasledovne:

1. v Článku II. bod 2.2 znie:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu podľa položkovitého rozpočtu doplneného o realizáciu rekonštrukcie dreveného obkladu stien telocvične, predloženého zhotoviteľom.

2. v Článku IV. v bode 4.1 sa mení tabuľka:

P.č	Časť stavby	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
1	Stavebné práce	160 144,187	32 028,837	192 173,02
	Spolu	160 144,187	32 028,837	192 173,02

V Považskej Bystrici, dňa 31.07.2017

V Považskej Bystrici, dňa 31.7.2017