Zmluva o dielo ¢. 87/2021

Clanok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel

Obchodné meno: Stredn4 odborna skola strojnicka

Sidlo: Sportoveov 341/2, 017 49 Povazska Bystrica
Statutarny zastupca: Mgr. Stefan Capak

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: Sk5381800000007000507460

ICO: 17050561

DIC: 2020712617

IC DPH: Sme neplatci DPH

Osoba opravnena konat vo veciach technickych: Mgr. Stefan Capak
(d’alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel:

Obchodné meno: ALUFER s.r.0.

Sidlo: ¢. d. 337, 082 38 Vitaz

Statutarny zéastupca: Frantisek Uli¢ny

Bankové spojenie: SLSP

IBAN: SK93 0900 0000 0051 6414 0686
ICO : 51450283

DIC: 2120747574

IC DPH: SK2120747574

Reg. ¢. z Obchodného registra: Zap. v OR OS PO odd. s.r.0. V1. ¢. 36249/P
Osoba opravnena konat vo veciach technickych: FrantiSek Uli¢ny

Tel.: 0917089980

(dalej len "zhotovitel™)

uzatvaraji podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika na zaklade vysledkov verejného obstaravania
vyhlaseného objednavatelom podl'a zdkona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v platnom zneni tato Zmluvu o dielo ( d’alej len ,Zmluva“ ) za nasledovnych
podmienok.

Clanok II.
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitela zhotovit pre objednévatela dielo ,,Vymena
schodiskovych okien na SI — 6 ks (d’alej len ,,dielo”) v rozsahu a sp6sobom dohodnutom
v tejto Zmluve.

2.2 Zhotovitel sa zavizuje zhotovif dielo podl'a polozkovitého rozpoc¢tu (Priloha ¢. 1) predloZeného
zhotovitelom v procese verejného obstaravania za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a
zhotovené dielo riadne a v€as odovzdat objednavatelovi v zodpovedajtcej kvalite a v pontknute;j
cene.

2.3  Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastna zodpovednost. V pripade, ak
zhotovitel vyuziva kapacity tretich 0sob, zodpovedajt tieto tretie osoby spolu so zhotovitelom za
plnenie diela spolo¢ne a nerozdielne.



Clanok III.
Miesto plnenia

3.1 Miestom plnenia je: Sportovcov 341/2, 017 49 Povazské Bystrica

Clanok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v zmysle zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Dohodnuté cena
diela je konecna a je mozné ju menit len v pripade zavaznych nepredvidatel'nych okolnosti v
stlade s prislusnymi pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

P.¢. Dielo Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH
1 |, Viymena schodiskovych o
okien na SI — 6 ks* 9871,44 20 % 11845,73
Spolu
4.2 Cena diela je stanovena na zéklade predloZenych cenovych ponik v elektronickej aukeii. Cena

diela zahfnia vSetky nevyhnutné prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako aj
dalSie stvisiace prace potrebné pri realizacii diela, ale aj pri prevzati a odovzdani diela do
uZzivania, respektive pri kolaudacii, vratane nakladania, odvozu a likvidacie odpadu vzniknutého
pri realizacii diela.

Clanok V.
Cas plnenia

5.1. Zhotovitel sa zavizuje dielo podla ¢l. II. tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat objednavatelovi
v lehote zhotovenia do 31.10.2021.

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych osob

6.1  Zoznam osb6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy

o dielo:
Za objednéavatela: stavebny dozor Ing. Ivan Matejka, t. ¢. 0902 289 222
Za zhotovitela: stavbyveduci Frantisek Uli¢ny, t. ¢. 0917089980

Clanok VII.
Podmienky uskuto¢nenia prac

Spoluposobenie objednavatela, zodpovednost za Skodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP

7.1 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho naroku
tretich os6b do 3 dni od Uc¢innosti tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu
zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

7.2 Zhotovitel' pri podpise tejto zmluvy preukaze objednavatelovi, Ze ma uzatvorené zmluvy
o poisteni zodpovednosti za Skodu vzniknutd pri realizacii predmetu zmluvy po celd dobu jej
Gc¢innosti. Pozadované zmluvné poistné krytie musi byt miniméalne vo vy$ke cenového navrhu
zhotovitela, ktory pontkol v procese verejného obstardvania, na jednu poistnt udalost.
Poistenie musi byt platné pocas celej doby realizacie diela.
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Zhotovitel zodpoveda za skody pocas realizacie diela. Zhotovitel zodpoveda za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich os6b, ktoré mézu nastat pocas vykonavania prac
alebo ako ich désledok. Zhotovitel je povinny na vlastné ndklady odstranit vsetky skody na
vykonavanom diele, ktoré vzniknt pocas obdobia od zacatia prac na diele do jeho
protokolarneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel je zodpovedny za vSetky Skody na
predmete zmluvy spésobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatelov pocas
ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za tcelom plnenia zivazkov pri odstrafiovani vad
a opravach pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za to, ze dodané mnozstvo a kvalita
vykonanych prac sa zhodujt s idajmi uvedenymi v stpise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, recyklacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska,
ako aj zabezpecenie pripadnej zmeny v dopravnom znaceni, ak to bude potrebné, je zahrnuté v
cene diela.

Zhotovitel uhradi pocas vystavby vSetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich
docasnych pripojov a meracov.

Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaciek v suavislosti s priebehom prac v silade
s predpismi o pozemnych komunikaciach zabezpeci a uhradi zhotovitel.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skutocnosti
rozhodujtice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovat tdaje
o Casovom postupe prac, ich akosti, tidaje o polte zamestnancov, pocte mechanizmov
a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost viest stavebny dennik konci protokolarnym
odovzdanim a prevzatim diela. Stcasne so stavebnym dennikom vyhotovi zhotovitel
fotodokumentéaciu celého priebehu diela, viac informacii v prilohe €. 1.

Zhotovitel poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vidy pristupny zastupcom
objednavatela, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych organov Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vZdy v ten den, kedy
boli prace vykonané alebo ked nastanti okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit
dal$i postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt oc¢islované. Medzi jednotlivymi
zaznamami nesmi byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyveddceho méze do stavebného
dennika vykonavat potrebné zaznamy iba objednéavatel, stavebny dozor alebo prislusné organy
§tatnej spravy.

Pokial' stavbyvedici nestihlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel alebo nim povereny
zastupca, musi k tomuto zapisu zaujat svoje stanovisko.

Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatel'a na kontrolu ¢asti diela, ktoré buda d'al$im postupom
prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni
uvedent povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly
a znasat naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednévatel nedostavil na kontrolu, na ktora
bol riadne pozvany, moéze zhotovitel' pokracovat v realizacii diela, avSak aZ potom ako vykona
podrobntt fotodokumentaciu takychto casti diela, ktort zasle bez zbyto¢ného odkladu
objednévatelovi. Ak tic¢ast na kontrole objednévatelovi znemozni prekazka, ktord nemohol
odstranit, moézZe bez zbytocného odkladu poZadovat vykonanie dodato¢nej kontroly.
Fotodokumentéciu postupu prac zakryvanych konstrukcii je zhotovitel povinny vyhotovit aj
v pripade Gcasti objednavatel'a na kontrole.

Vsetky zmeny je zhotovitel povinny zdovodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmi mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odstihlasené stavbyvedticim a stavebnym dozorom objednavatela nemaja charakter zmeny
zmluvy.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodévatel'ov a ostatnych
nim pozvanych os6b na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie
predpisov bezpecénosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov.
Zhotovitel je povinny zabezpecit vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk bezpe¢nostnym

3



7.16

717

7.18

7-19

7.20

7.21

7.22

7-23

7.24

7.25

7.26

7.27

7.28

znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z. o poZiadavkach na bezpecnostné
zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny
dodrziavat vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zadkony tykajice sa BOZP. Zhotovitel berie na
vedomie, Ze cast prac moze byt vykonavana za plnej prevadzky objednavatela a zavizuje sa
zabezpeCit a oznaCit stavbu tak, aby nedo$lo kurazu, najmia Zziakov azamestnancov
objednévatela.

Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(tirazy, poZziare, havarie a pod.) voci prislusnym Statnym organom a vznik takejto udalosti
oznamitf neodkladne aj objednavatelovi za tcéelom objektivheho vysetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

Prace, ktoré vykazuja uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN, musi
zhotovitel na vlastné naklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré majt také vlastnosti, aby na
dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej idrzbe zaruc¢eni poZzadovana mechanicka
pevnost astabilita stavby, poZiarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia
a zivotného prostredia a bezpecnost pri uzivani stavby.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit vSetok odpad, ktory
je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

Zhotovitel zabezpe¢i zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou zariadenia na
zhodnocovanie odpadov podla zikona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch aozmene a doplneni
niektorych zakonov a jeho prilohy ¢. 1 pre ¢innost R5 — Recyklacia alebo spitné ziskavanie inych
anorganickych materilov.

Objednavatel pocas realizicie diela ma pravo kontrolovat vykonavanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednavatel'a na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednavatel' dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac ztohto dévodu nie je
zhotovitel v omeskani.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na zhotovenie diela,
znasa zhotovitel az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

Zhotovitel je povinny zacastiiovat sa pracovnych porad akontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat objednévatel. Kontrolné dni budt vykonavané pravidelne
raz za 10 dni. V pripade potreby mimoriadneho kontrolného dna objednavatel minimalne 3
pracovné dni vopred pisomne ozndmi zhotovitelovi jeho presny termin, ak potrebu identifikoval
objednavatel. V pripade potreby identifikovanej zhotovitelom, tento vyzve objednéavatela na
Gcast rovnakym sposobom.

Zhotovitel zodpoved4 za bezpecnost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov a STN, tykajacich sa ¢innosti pri vykonavani diela a ochrany zZivotného prostredia.
Pokial' porusenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne skoda v priestoroch staveniska alebo
v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto $kody znasa zhotovitel'.

Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho
riadnym dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je ispesné vykonanie vSetkych
skii$ok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami ako aj odstranenie vSetkych
pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objednavatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zacatim preberacieho konania
budt zo strany zhotovitela pripravené knahliadnutiu vSetky doklady potrebné k tomuto
konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany
osobami opravnenymi konat vo veciach technickych a stavebnym dozorom. Protokol bude
obsahovaf najmi zakladné udaje dokonceného diela, stpis zistenych drobnych vad a
nedorobkov (ak sa takéto vyskytni), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie,
pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,
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ak objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spisu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie,

drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté riesenie, ani nezvysuja
cenu prac, nie si vadami, ak boli dohodnuté asponi sthlasnym zapisom objednavatela
v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2 vyhotoveniach,
pokial v priebehu realizacie diela doslo k existencii danych skuto¢nosti:

zapisnice a osvedcenia o vykonanych skaskach pouzitych materialov,

zapisnice o prevereni prac a konstrukeii v priebehu zakrytych prac vratane fotodokumentéacie
priebehu tychto prac,

doklady o vykonanych funkénych skiskach

Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zadvazok zhotovitel'a splneny tak, ako je
stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela.

Zhotovitel je povinny po odovzdani diela vypratat stavenisko do 10 dni odo dita odovzdania
a prevzatia diela.

Clanok VIII.
Subdodavatelia

Objednévatel je oprdvneny neodsthlasit ktoréhokol'vek subdodévatela navrhnutého zo strany
Zhotovitel'a, ak tento nesplna podmienky acasti tykajice sa osobného postavenia podl'a § 32 ods.
1 ZVO a existuju u neho dévody na vylacenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZz h) a ods. 7 ZVO,
pricom Zhotovitel je povinny akceptovat takéto rozhodnutie Objednavatela. Do doby vyjadrenia
pisomného sthlasu Objednavatela so zoznamom subdodavatelov resp. s jednotlivymi
subdodavatelmi, nie je Zhotovitel opravneny zadat vykonanie diela alebo jeho casti
ktorémukolvek subdodavatelovi. Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania zmluvy
vymenit ktoréhokolvek subdodavatela, ato za predpokladu, #e novy subdodavatel spiiia
podmienky acasti tykajice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani a neexistuji u neho dévody na vylacéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az
h) a ods. 7 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatel'ovi akiikol'vek zmenu tidajov o kazdom navrhnutom
a Objednavatelom odsthlasenom subdodavatelovi pocas plnenia diela ato bezodkladne,
najneskor v deti nasledujiicom po dni, kedy k zmene doslo.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy, pricom zmenou sa rozumie vymena
povodne navrhnutého subdodévatela alebo vstup dalsieho nového subdodavatela, je povinny
Zhotovitel najneskor v den, ktory predchadza dnu, v ktorom mé zmena subdodévatel'a nastat,
oznamit Objednavatelovi zmenu subdodavatela a vtomto oznameni uviest min. nasledovné: %-
ny podiel zdkazky, ktory ma v umysle zadat tretim osobam, navrhovanych novych
subdodévatelov, predmety plnenia. Kazdy subdodavatel, ktorého sa zmena tyka musi spiiia
podmienky osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a neexistujd u neho dévody na vylaéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7
zdkona C¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani, pricom opravnenie zhotovovat prace ma
subdodavatel k tej ¢asti predmetu zakazky ktorti ma plnit a zaroveni subdodavatel’ musi spiiat
aj podmienku podla bodu 8.1 tejto zmluvy.

V pripade akychkolvek pochybnosti zo strany Objednavatel'a vztahujuacich sa ku ktorémukol'vek
subdodavatelovi, si Objednavatel mo6ze overit sam vyziadanim si od Zhotovitela potrebnych
dokladov tykajacich sa preukdzania splnenia podmienok podla zikona ¢. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani u vSetkych subdodéavatelov.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajtcej sa subdodavatelov alebo ich zmeny
podla tohto ¢lanku, m4 Objednévatel pravo odstipit od zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatela, ktory je s nim v obchodnom,
stidnom alebo inom spore.
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Clanok IX.
Platobné podmienky

Cena podla ¢l. IV bude fakturovana po ukonéeni a odovzdani diela, pricom faktara bude
vystavena na zaklade Sdpisu vykonanych prac odstihlaseného objednavatelom a stavebnym
dozorom.

Objednévatel sa zavizuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi
pracami a Stpisom vykonanych prac, odsthlasi predloZeny Supis vykonanych prac do piatich
dni odo dna jeho predlozenia zhotovitelom; spravidla tak, ze Stipis vykonanych prac potvrdi
stavebny dozor svojim podpisom a peciatkou; ak objednavatel do piatich dni odo dna
predloZenia Sapisu vykonanych prac neoznami zhotovitelovi pripomienky, m4 sa za to, Ze
s predloZzenym Supisom vykonanych prac stihlasi. Ak by objednavatel mal k predlozenému
Stpisu vykonanych prac pripomienky, buda odstranené vzdjomnou dohodou objednavatela
a zhotovitela.

Fakttira vystavena zhotovitelom musi obsahovat vSetky nalezitosti daniového dokladu v silade
s platnou pravnou tpravou SR a jej prilohu tvori Stipis vykonanych fakturovanych prac. Faktary
vratane potvrdeného sipisu vykonanych prac buda doruéené objednavatelovi v 2 (dvoch)
origindlnych vyhotoveniach. Splatnost faktary je do 30 dni. Za potvrdeny stpis stavebnych
prac sa povazuje taky sdpis, ktorého kazda strana je potvrdena peciatkou a podpisom kazdej
zGCastnenej strany. V pripade, Ze damnovy doklad nebude obsahovat tieto néleZitosti,
objednévatel ma pravo vratit ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi
lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednéavatela za¢ne plynut doru¢enim dokladu
objednévatelovi.

Ak zhotovitel nie je v ¢ase uzavretia zmluvy platcom DPH a v priebehu realizacie diela sa stane
platcom DPH, je opravneny celkovo fakturovat len cenu diela spolu s DPH tak, ako je uvedena
v bode 4.1. Zmluvy ako cenu koneéna.

Zhotovitel nie je opravneny postapit pohl'adavky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zdkona ¢.
40/1964 Zb. Obciansky zakonnik vzneni neskorS$ich predpisov (dalej len ,,Obciansky
zdkonnik®) bez predchidzajtceho sithlasu objednavatela. Pravny tikon, ktorym budu postipené
pohladavky zhotovitel'a v rozpore s dohodou podla predchadzajicej vety, bude v zmysle § 39
Obdianskeho zdkonnika neplatny. Stthlas objednavatela je zaroven platny len za podmienky, Ze
bol na takyto tkon udeleny predchadzajici pisomny stihlas predsedu Trencianskeho
samospravneho kraja.

Elektronicka fakturacia v zmysle zdkona ¢. 215/2019 Z. z. o zarucenej elektronickej fakturacii
a centralnom ekonomickom systéme v platnom zneni sa umoziiuje a objednavatel akceptuje
predloZenie elektronickej fakturacie.

Clanok X.
Zodpovednost za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze
zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo
zniZzovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvycajnym alebo v zmluve
predpokladanym téelom.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet mé v case jeho odovzdania objednévatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli sp6sobené
porusenim jeho povinnosti.

Zarucné doba na stavebné prace je 5 rokov odo dila prevzatia diela objednavatelom, na stroje
a zariadenia plati zdruka dana vyrobcom. Presny termin ukoncenia zarucnej doby zmluvné
strany zapisu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a adrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp. poskodenia
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Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukazané zZe k poskodeniu doslo, alebo k nemu
doslo vo va¢som rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela..

Zhotovitel sa zavdzuje zaCat s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo dina obdrzania reklamécie, ak neddjde k obojstranne podpisanej
dohode o inom termine.

Objednéavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maja zaruc¢né vady
odstranovat.

V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne a véas, je Objednavatel
opravneny zabezpecit odstranenie vady trefou osobou na naklady zhotovitela.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, objednéavatel
ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy den omeskania.

V pripade, Ze je objednavatel v omeskani s thradou faktary, zhotovitel ma pravo na troky
z ome$kania vzmysle § 369 Obchodného zikonnika v zneni neskorsich predpisov vo vyske
0,05% za kazdy den omeskania.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny
(napr. neoznimenie zmeny subdodivatela alebo vyuzitie subdodéavatela, ktory nespitia
podmienky podla § 32 ods. 1 ZVO), ma objednavatel narok na zmluvna pokutu vo vyske 5% z
ceny diela za kazdé porusenie ktorejkol'vek z vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Pravo na nahradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvna pokuty podla
tohto ¢lanku dotknuté.

Clanok XII.
Odstapenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika.

Odstapenie od zmluvy mé6ze byt obmedzené na urcitt ¢ast zmluvnych prac a dodavok.

Objednévatel' je opravneny odstapit’ od tejto zmluvy tGplne alebo ¢iastocne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam zhotovitela st prace alebo ich c¢asti vadné v takom
rozsahu, ze dalSie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatel'a prijatelné.

Zhotovitel je povinny dbat na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpe¢nosti a ochrane
zdravia pri praci apoziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich
subdodévatelov (osobitne zakazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat vSetky
zmluvné podmienky. V pripade, ak objednévatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitel'a, resp. jeho
subdodéavatela zavaZzne porusuju pracovnd disciplinu, zasady bezpecnosti prace a ochrany
zdravia a poZiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne
dohodnuté podmienky, mdZe objednéavatel odsttpit od zmluvy.

Odstapenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.

Objednévatel je opravneny odstipit od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo
strany zhotovitel’a, za ¢o sa povazuji najma tieto skutocnosti:

- ak zhotovitel pred nastupom na vykonanie diela nepreukaze objednavatelovi, Ze ma
uzatvorené poistné zmluvy podla bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' vrozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizciu diela alebo inak
prejavil svoj imysel nepokracovat v plneni zaviazkov vyplyvajacich z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel
pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnute;j
objednavatelom.
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- porusenie ktorejkol'vek z povinnosti tykajuicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuZitie subdodéavatela, ktory nesplna
podmienky podla § 32 ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 ZVO)

Clanok XIII.
Nahrada skody, pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vyssia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride
k preruSeniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavdzuje sa druhej strane zaplatit vSetky
preukazané naklady, ktoré jej v stvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah
rozpracovanosti nakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude odsthlasené komisionalne
Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto skutoénosti musi byt uvedeny zdznam
v stavebnom denniku.

Kazd4 zo zmluvnych stran ma narok na nahradu skody, vzniknutej v dosledku porusenia
zavazku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Jej vyska
bude vzajomne prerokovana.

V pripade vyskytu vy$Sej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy$sej moci neplynie doba vystavby.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do lehoty plnenia z dévodu vyskytnutia vyssej
moci, strana, ktora sa bude chcief odvolaf na vy$siu moc, poziada druhi stranu o tpravu zmluvy
vo vztahu k predmetu, k cene a k ¢asu plnenia. Ak ned6jde k dohode, ma Zmluvna strana, ktora
sa odvolala na vy$siu moc, pravo odstipit od Zmluvy. Uéinky odstiipenia nastanii dilom
dorucenia oznamenia o odstapeni od Zmluvy.

Clanok XIV.
Spoloéné a zaverecéné ustanovenia

Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnjch
stran vyplyvajacich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava a povinnosti
zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika
a podporne ustanoveniami Obc¢ianskeho zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

Vsetky spory, vyplyvajtice z plnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany riesit predovsetkym
dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode nedojde, bude spor predlozeny
k rozhodnutiu slovenského stdu vzmysle prislusnych ustanoveni Civilného sporového
poriadku.

Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, zktorych objednavatel obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel' dve vyhotovenia.

Zmluva podlieha zverejneniu vzmysle zikona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informéaciam v platnom zneni.

Zmluva nadobudne platnost driom jej podpisu vSetkymi zmluvnymi a tcinnost nasledujicim
diilom po zverejneni na webovom sidle objednavatela, k jej zverejneniu vSak ned6jde skor nez
po nadobudnuti jej platnosti.

Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného a ocislovaného
dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si vyhradzuje pravo dodatky
k tejto zmluve viazuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy neakceptovat.

Zmluvné strany vyhlasuja, Ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne urcito
a zrozumitelne.

Stcasfou tejto Zmluvy je

Priloha €. 1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer



V Povazskej Bystrici, dila Vet ,dna

Za objednavatel'a Za zhotovitel'a
Mgr. Stefan Capak FrantiSek Uli¢ny
riaditel’ SOS strojnickej konatel’



